



Утверждаю

Директор МБОУ «Богородская ООШ»

Л.Я. Дробинина

Приказ № 45 от «24» апреля 2023

## План-график мероприятий по введению ФООП МБОУ «Богородская ООШ»

№ п.п.	Наименование Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1.	Определение школьного координатора и определение его функций по обеспечению введения ФООП на уровне ОО	Апрель 2023	Директор	Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального координатора со школьным
2.	Проведение самодиагностики готовности ОО к введению ФООП	Апрель 2023	Директор, зам директора	Проведена оценка готовности ОО к введению ФООП, выявлены дефициты
3.	Приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением	Май 2023	Директор, зам директора	Локальные нормативные акты приведены в соответствии с требованиями ФООП и в связи с их введением
4.	Анализ материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	Июнь 2023	Директор, зам директора	Проведена инвентаризация материально-технической базы школы, выявлены дефициты
5.	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, соответствующих ФООП	Июнь – август 2023	Рабочая группа учителей по разработке ФООП	Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, соответствующие ФООП
6.	Разработка системы мониторинга готовности каждого учителя к введению ФООП	Июнь – август 2023	Администрация школы	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к введению ФООП

<b>2. Нормативное обеспечение</b>				
1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март 2023	Зам директора	Разработан и утвержден план-график мероприятий по введению ФООП
<b>3. Методическое обеспечение</b>				
1	Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к переходу на ФООП	Май 2023 Август 2023	Директор, зам директора	Педагогический коллектив ознакомлен с вопросами, посвященными подготовке к переходу на ФООП
2	Организация участия педагогов в методических мероприятиях (семинарах, вебинарах, конференциях и т.д.) муниципального, регионального, всероссийского уровней, посвященным переходу на ФООП	Апрель-сентябрь 2023	Зам директора	Педагоги приняли участие в методических мероприятиях, посвященным вопросам переходу на ФООП
3	Разработка плана работы внутришкольной проблемной группы по вопросам реализации ФООП	Апрель-май 2023	Зам директора	План работы внутришкольной проблемной группы по вопросам реализации ФООП разработан
<b>4. Кадровое обеспечение</b>				
1	Мониторинг укомплектованности кадрами для обеспечения применения ФООП.	Апрель-май 2023	Зам директора	Проанализирована укомплектованность кадрами для обеспечения применения ФООП. Выявлены кадровые дефициты
2	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	Апрель 2023	Рабочая группа	Проведена диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП
3	Анализ профессиональных затруднений	Апрель 2023	Зам директора Рабочая группа	Проанализированы профессиональные

	педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП			затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП
4	Направление руководящих и педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	Апрель-июнь 2023	Директор	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
1	Родительские собрания, посвященные применению ФООП	Апрель-май 2023	Зам директора. Классные руководители	Проведены родительские собрания, посвященные применению ФООП
2	Информирование общественности через официальный сайт и социальные сети о подготовке и реализации ФООП	В течение 2023 года	Учитель информатики	Размещена информация о подготовке и реализации ФООП на официальном сайте и социальных сетях